



Project Privacy è il software per progettare e realizzare illimitati progetti inerenti la privacy europea Reg. UE 2016/679.

Il software guida l'utente nelle varie fasi di implementazione del singolo progetto, fornendo un supporto operativo per:

- \_ realizzare correttamente le singole fasi di implementazione, grazie all'archivio pre-caricato delle fasi di implementazione
- \_ gestire lo stato di avanzamento lavori di ogni singola fase
- \_ gestire le risorse economiche necessarie
- \_ gestire i tempi di lavoro
- \_ gestire le scadenze di ogni attività
- \_ associare qualsiasi documento alla singola fase di progettazione
- \_ gestire i compensi in modo analitico

Con Project Privacy l'utente viene guidato nella gestione del progetto di implementazione e aggiornamento in modo completo, corretto e veloce.

## GESTIONE PROGETTO PRIVACY

Avvio Gestione attività

### Gestione attività implementazione privacy

Descrizione:  Piano di lavoro Report

Data inizio:  N° ore impiegate:  Importo orario:

Data fine prevista:  Totale:

Attività:

Status:

Responsabile:

Risorse necessarie:

Risorse per la gestione attività:

Note:

Documenti:

Figura 1 - Maschera gestione attività implementazione

Al primo avvio l'utente cliccando su Gestione Progetto, accede alla maschera soprariportata da dove può impostare il piano di lavoro di implementazione e aggiornamento della documentazione privacy, inputando per ogni fase di lavorazione pre-caricata, i seguenti dati: descrizione, data di inizio e data presunta di conclusione della fase di lavorazione, selezionare la fase di lavorazione tra quelle pre-caricate, status di lavorazione (es. pianificato, in corso, ecc.), il responsabile della realizzazione della fase di implementazione, le risorse necessarie per la realizzazione e per il mantenimento dell'attività, eventuali note ed eventuali allegati (es. documenti, o qualsiasi altra tipologia di file) da associare alla fase di lavorazione. L'utente grazie al menù a tendina può richiamare in qualsiasi momento durante il progetto di implementazione la fase di lavorazione aggiornandola oppure qualsiasi documento associato alla singola fase di lavoro.

Molto utile è la possibilità di inserire (in sede preventiva o consuntiva) per ogni fase di lavorazione, i dati relativi alle ore, al compenso orario, con il calcolo in automatico del compenso parziale per singola fase di lavorazione e totale per l'intero progetto di implementazione.

N° ore impiegate	<input type="text" value="10"/>	Importo orario	<input type="text" value="€ 100,00"/>
		Totale	<input type="text" value="€ 1.000,00"/>

In qualsiasi momento è possibile stampare:  
 \_ il piano di lavoro

### Piano di lavoro Reg. UE 2016/679

**Elenco attività pianificate**

<b>Definizione delle procedure privacy</b>	Verifica delle procedure aziendali		
<b>Data inizio</b>	02/02/2017	<b>Responsabile</b>	Dr. Luca Rossi
<b>Data fine</b>	09/03/2017	<b>Status</b>	In corso

---

<b>GAP Analisi iniziale</b>	Check up aziendale		
<b>Data inizio</b>	01/09/2017	<b>Responsabile</b>	Ing. Mario Rossi
<b>Data fine</b>	30/09/2017	<b>Status</b>	In corso

---

<b>Valutazione rischi impatti trattamenti dati</b>	Risk management		
<b>Data inizio</b>	01/09/2017	<b>Responsabile</b>	dr. Mario Bianchi
<b>Data fine</b>	31/10/2017	<b>Status</b>	In corso

Pagina 1 di 1

\_ il report complessivo del progetto privacy con indicato il totale del compenso e delle ore di lavoro.

### Gestione attività per applicare il Reg. UE 2016/679

Data inizio	Descrizione	Data fine	Attività	Status	Responsabile	Risorse necessarie	Risorse per la gestione attività	Importo
02/02/2017	Verifica delle procedure aziendali	09/03/2017	Definizione delle procedure privacy	In corso	Dr. Luca Rossi	Elenco procedure aziende, mansionario		€ 1.000,00
								Numero ore 3
								Note
16/02/2017	Verifica deleghe di funzione	17/02/2017		Pianificate	Dr. Mario Bianchi	Copia deleghe di funzione		€ 520,00
								Numero ore 8
								Note
01/09/2017	Risk management	31/10/2017	Valutazione rischi impatti trattamenti dati	In corso	dr. Mario Bianchi			€ 3.000,00
								Numero ore 20
								Note

Pagina 1 di 2

Data inizio	Descrizione	Data fine	Attività	Status	Responsabile	Risorse necessarie	Risorse per la gestione attività	Importo
01/09/2017	Check up aziendale	30/09/2017	GAP Analisi iniziale	In corso	Ing. Mario Rossi	Budget: 1500 euro, pc portatile		€ 1.500,00
								Numero ore
								15
Note								
								Totale importo
								€ 6.020,00
								Totale ore
								48

Un'altra funzione interessante è quella di potere aggregare e ricercare le fasi di lavorazione progetto privacy in base allo status (in corso, N/A, pianificata, realizzata).

Dalla maschera della fig. 1, cliccando sul pulsante del campo Status,

Gestione attività implementazione privacy

Descrizione:

Data inizio:  N° ore impiegate:  Importo orario:

Data fine prevista:  Totale:

Attività:

**Status:**

Responsabile:

Risorse necessarie:

Risorse per la gestione attività:

Note:

Documenti:

l'utente accede alla seguente maschera dove può selezionare dal menù a tendina il livello di avanzamento delle fasi di lavorazione e stampare il report che contiene ad esempio solo le fasi di lavorazione in corso.



## Status attività

Stampa

In corso

ID	Descrizione	Data inizio	Data fine	Numero ore	Importo orari	Totale
1	Check up aziendale	01/12/2016	26/01/2017	10	€ 100,00	€ 1.000,00 1)
2	Verifica delle procedu	02/02/2017	09/03/2017	5	€ 65,00	€ 325,00 2)
*	(Nuovo)					

Record: 1 di 2 | Nessun filtro | Cerca

### Status attività

#### Status

In corso

Attività	Responsabile	Data inizio	Data fine
1) Check up iniziale	Ing. Mario rossi	01/12/2016	26/01/2017
2) Analisi procedure interne	Dr. Luca Rossi	02/02/2017	09/03/2017

Pagina 1 di 1

Il software Project Privacy consente di gestire anche le scadenze. L'utente può definire un intervallo di date personalizzato entro cui individuare le attività che devono essere concluse. In tale modo è possibile gestire i tempi di lavoro, riducendo problematiche connesse a ritardi, oppure modificando i tempi di chiusura lavori delle singole fasi di implementazione adattandoli ai nuovi input inseriti dall'utente.

Gestione scadenze attività						
Elenco attività	Descrizione	Data inizio	Data fine	Numero ore impiegate	Status	Responsabile
Definizione delle procedure privacy	Verifica delle procedure aziendali	02/02/2017	09/09/2017	5	In corso	Dr. Luca Rossi
GAP Analisi iniziale	Check up aziendale	01/09/2017	30/09/2017	15	In corso	Ing. Mario Rossi
Valutazione rischi impatti trattamenti dati	Risk management	01/09/2017	31/10/2017	20	In corso	dr. Mario Bianchi

Project Privacy è lo strumento indispensabile per il consulente e per l'azienda che desidera realizzare in modo efficiente un progetto implementazione e aggiornamento della documentazione privacy.

Il software consente di realizzare un numero illimitato di progetti di consulenza.

Requisiti: Windows XP, VISTA, 7, 8, 9, 10 e versioni superiori – 155 Mb liberi su h.d.

#### VANTAGGI

- \_ realizzare correttamente i progetti di implementazione e aggiornamento privacy
- \_ ridurre i tempi di lavoro
- \_ definire correttamente gli importi di consulenza da richiedere al cliente
- \_ disporre in qualsiasi momento della documentazione correlata al progetto privacy
- \_ semplicità nella realizzazione del progetto privacy

#### DOVE PUOI ACQUISTARE IL SOFTWARE PROJECT PRIVACY

[www.edirama.org](http://www.edirama.org)

[www.consulenzaprivacy.org](http://www.consulenzaprivacy.org)

[www.sicurezzaopratica.it](http://www.sicurezzaopratica.it)

[www.certificazione.info](http://www.certificazione.info)

**INFO:** Tel. 051-35.38.38 – [info@edirama.org](mailto:info@edirama.org)

#### Edirama

viale de' Gelsi, 17

40068 San Lazzaro di Savena BO

P.I. 04200180372